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JsTE vEřEJný ZADAvATEL  
a řešíte správu a řízení investic?
Jak hlásá klasik: „Excel je dobrý sluha, ale zlý pán“. To je pravda. A platí to dvojnásob při správě a řízení 
investic ve veřejném sektoru. Pokud řešíte, jak zjednodušit posuzování investičních záměrů a zefektivnit 
plánování, sledování a vyhodnocování stavebních zakázek, je čas se seznámit se systémem eCity.

Nejde ani tak o to, zcela nahradit excel, 
nejrozšířenější a nejpoužívanější tabul-
kový procesor nejen v českém staveb-
nictví. Spíše jeho používání omezit tak, 
abychom jej sice dál mohli využívat, 
ale jen jako generovaný výstup, ne jako 
systém, pomocí něhož výstupy vytvá-
říme. Od toho je tu systém eCity, který 
řeší a zajišťuje celý životní cyklus akcí – 
a nezáleží na tom, zda ho uplatní odbor 
investic měst, nemocnic či jiný veřejný 
sektor.

DATA nA JEDnom mísTě  
Jsou ZákLAD
Většinou se používají softwarové nástro-
je typu Vita, Ginis nebo Vera. Často jsme 
však svědky, že se investice spravují 
a hlídají pouze pomocí excelových tabu-
lek. S každým novým požadavkem, při-
pomínkou, novou informací pak excel 
bobtná a stává se nepřehledným. A čím 

menší přehled, tím větší je pravděpo-
dobnost, že vzniknou chyby. Nemluvě 
o podobě samotných tabulek – informa-
ce, které ve své tabulce spravuje jeden 
kolega podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí, nemusí vyhovovat druhému. 
Ve finále se pak u vedoucího oddělení 
sejde pět různých excelů od pěti spolu-
pracovníků. Musí se v nich zorientovat, 
domluvit se s ostatními kolegy a násled-
ně z nich zpracovat další excel pro po-
třeby vedení. Systém eCity tuto činnost 
nahrazuje. Navíc zajistí, že všechna data 
a informace jsou na jednom místě, což 
zpřehledňuje práci a také usnadní do-
hledání informací v budoucnu. 

PřEhLEDná konTroLA AkCí  
JE sAmoZřEJmosTí
V systému eCity jsou všechny zakázky 
seřazené v zásobníku akcí. Každá zakáz-
ka si s sebou nese základní informaci 

v kartě zakázky, jako je fáze, v níž se prá-
vě nachází, pod jaký odbor spadá, a také 
stručný popis akce. Tím, že už to není 
v excelu, ale v informačním systému, 
můžeme informace různě seskupovat 
a filtrovat je podle svých potřeb. 

Kartu zakázky si představte jako 
rodný list stavby: kromě popisu a ná-
zvu může obsahovat další informace, 
které potřebujete sledovat. Každou in-
formaci, kterou do systému vložíte, do-
kážete exportovat pro další účely zpát-
ky do excelu. Rozdíl je ale v tom, že 
tento excel není vytvořen uživatelem, 
ale generován systémem a obsahuje ak-
tuální informace. Kromě toho, zavede-
ním eCity do vaší organizace uspoříte 
spoustu času při následném dohledá-
vání informací. A nemusíte řešit, zda 
náhodou tato informace není u kolegy 
na papírku u počítače, anebo v jeho ša-
nonu u zakázky. 
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●● všechna oddělení pracují 
v jednotném prostředí
●● veškerá data jsou na jednom místě
●● přehledná kontrola akcí – každý má 
přehled o tom, v jakém stavu se 
investiční akce nachází
●● méně ručního zadávání 
a přepisování dat šetří čas 
a minimalizuje chybovost
●● nahrazuje používání různých 
excelovských tabulek
●● hlídá důležité termíny (platnost 
stavebního povolení, záruky, blížící 
se milníky na projektu)
●● umožňuje jednoduché vyhledávání

JAk SySTém eCITy pomáhá

Ing. Daniel martynek: „Kartu zakázky 
si představte jako rodný list stavby: 
kromě základních údajů může obsahovat 
další informace, které potřebujete 
sledovat. Všechno, co do systému 
vložíte, dokážete exportovat pro další 
účely zpátky do excelu. rozdíl je ale 
v tom, že tento excel není vytvořen 
uživatelem, ale generován systémem 
a obsahuje aktuální informace. Kromě 
toho, zavedením eCity do vaší organizace 
uspoříte spoustu času při následném 
dohledávání informací. A nemusíte 
řešit, zda náhodou tato informace není 
u kolegy na papírku u počítače, anebo 
v jeho šanonu u zakázky.“

na snímku je přehledně vidět, že každá investiční akce má své fáze rozplánované v čase. Snadno tak lze zjistit, co je pro danou 
akci aktuální a co  se chystá do budoucna.

IXDIGITALIZACE

snADnÉ Porovnání CEn
Je důležité zmínit také to, že systém 
eCity obsahuje cenovou soustavu ÚRS, 
která je dvakrát ročně aktualizovaná. 
Takže uživatel má k dispozici vždy ak-
tuální ceny stavebních materiálů a pra-
cí. Snadno může zkontrolovat rozpočty 
podle nové cenové soustavy, ovšem 
zároveň má k dispozici i starší dato-
vou základnu. Pomocí systému eCity 
zkontroluje v rozpočtu všechny polož-
ky a provede cenové srovnání s data-
bází ÚRS a tak snadno zjistí, jak se liší 
cena od aktuální verze cenové soustavy 
ÚRS. Systém zároveň umí zobrazit ne-
bývale vysokou nebo naopak neobvyk-
le nízkou cenu. Díky tomu si dokáže 
cenové nabídky lépe pohlídat.

hLíDání DůLEžITýCh TErmínů  
JE hrAčkA
Ze zásobníku akcí potom můžete také 
generovat plán akcí na víceleté obdo-
bí. Systém eCity dokáže vaše zakázky 
roztřídit v čase i ve vztahu k finančním 
prostředkům, které budete potřebovat na 
přípravu projektové dokumentace i na 
samotnou realizaci. Vždy se také mů-
žete spolehnout na to, že na poradách 
dokážete rychle reagovat na případné 
dotazy a přesně říct, v jakém stavu se 
zakázka nachází, kolik asi bude stát a na 
kdy je naplánovaná realizace. To je pou-

ze stručný výčet výhod a přínosů, jak 
může systém eCity pomoci při správě 
a řízení veřejných investic. Pokud se 
chcete s tímto softwarovým nástrojem 
podrobně seznámit, můžete se obrátit na 
tuto adresu: daniel.martynek@callida.cz. 
Rád se s vámi podělím o své zkušenosti 
a o zkušenosti našich partnerů, kteří už 
eCity využívají. n

Ing. Daniel martynek,
regionální manažer společnosti Callida
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